

Kreisjugendamt

Jugendhilfeausschuss  
Öffentlich

12.01.2015  
TO Nr. 11

## Umsetzungsstand der Maßnahmen aus dem Jugendhilfeplanungsprozess "Vielfalt als Chance"

### I. Beschlussantrag

Kenntnisnahme

### II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Die CDU-Kreistagsfraktion hat in ihrer Stellungnahme zum Kreishaushalt 2015 beantragt, im Jugendhilfeausschuss darüber zu berichten, welche Einzelschritte und welche geplanten Maßnahmen bereits umgesetzt wurden und welche weiteren Schritte – auch im Blick auf das Einwerben von Fremdmitteln – geplant sind.

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 05.05.2014 die Maßnahmenvorschläge aus dem Planungsprozess „Vielfalt als Chance – Integration von Kindern, Jugendlichen und Familien mit Migrationshintergrund in der Jugendhilfe“ zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wurde beauftragt, gemeinsam mit den benannten Kooperationspartnern, die Umsetzung der Maßnahmen umzusetzen.

Auf die Ergebnisse des Planungsprozesses sowie die daraus resultierenden Maßnahmen wurde in der Beratungsunterlage BU 2014/6 ausführlich eingegangen.

Die Umsetzung fast aller beschlossener Maßnahmen läuft nach dem vorgeschlagenen Zeitraum.

Über den Umsetzungsstand der nachfolgenden Maßnahmen, die im Verantwortungsbereich des Kreisjugendamtes liegen, wird in der Sitzung mündlich berichtet.

Maßnahmen Nr.	Maßnahme	Geplanter Umsetzungszeitraum	Stand der Umsetzung
3	Initiierung eines Fachtages „Interkulturelle Vielfalt im Landkreis Göppingen“	11.12.2014	umgesetzt
6	Schaffung einer interkulturellen Informationsplattform	2014 - 2017	noch nicht umgesetzt
8	Filmprojekt „Multimedialer Zugang zu Familien“ mit Qualifizierungsangebot	2014 - 2017	mit Umsetzung begonnen

9	Symposium „Soziale Ausbildungen und Migrationshintergrund“	2014/2015	noch nicht umgesetzt
10	Fortbildungskonzept Interkulturelle Kompetenz	2014 - 2016	mit Umsetzung begonnen
11	Durchführung interkultureller Gespräche	2014 - 2016	mit Umsetzung begonnen
12	a) Integrationsbegleitung b) Familienkompass/-handbuch	ab 2014	mit Umsetzung begonnen
13	Fortbildungsreihe „Fachspezifische Arbeit mit Ki./Jug./Eltern mit Migrationshintergrund“	2015 - 2017	mit Umsetzung begonnen
14	Richtlinienänderung des Kreisjugendplans - fester Stellenanteil für interkulturelle Partizipation	2014	noch nicht umgesetzt
15	Darstellung von Fördermöglichkeiten für Partizipationsprojekte	2014	noch nicht umgesetzt
16	a) Weiterentwicklung des Konzeptes „JAMP – Jugendarbeit mit Profil“ b) Einrichtung eines Jugendbeteiligungsmanagers im Kinder- und Jugendreferat (0,5 Stelle)	2014 - 2016	mit Umsetzung begonnen
17	Durchführung eines „Leuchtturmprojektes“ im Bereich Integration	Abhängig vom Zeitpunkt der Ausschreibung	mit Umsetzung begonnen

### III. Handlungsalternativen

Keine

### IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Für die Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2015 wurden in den Haushaltsplanentwurf 2015 insgesamt 17.500,00 € (Produkt 36.20.03.99.00) aufgenommen.